

Framdriftsplan (revidert XX22)



Hovedfaser		Fora / arena	Tidsrom
Forberedelser	Innspill og startpunkt	Kompetanseforum	Februarmøtet
	Kartlegging av interessenter. Oppstartmøter med partnerskapet. Forberede kunnskapsgrunnlaget	Prosjektgruppen, statistikkutvalget m.fl.	Mars-august
	Utfordringsbilde og revidert framdriftsplan	Kompetanseforum	Junimøtet
Gjennomføring av prosess	Innspillsrunde strategi	Organisasjonene i partnerskapet m.fl.	August - november
	Orientering i relevante politiske utvalg		Kontinuerlig
	Rammer for handlingsplan	Kompetanseforum	Desembermøtet
	Innspillsrunde handlingsplan	Organisasjonene i partnerskapet m.fl.	Desember-februar
Sluttbehandling og handlingsplan	Åpen høringsrunde på revidert kompetansestrategi		Februar-mars
	Sluttinnstilling fra Kompetanseforum Trøndelag	Kompetanseforum	2. Kvartal 2023
	Ny revidert kompetansestrategi Trøndelag besluttet	Fylkestinget	Juni 2023